

イベント事業実施の流れ

【参考】日本スポーツ協会提供資料

年度 (逆年)	日本スポーツ協会	中央競技団体	会場地市町村	県	
2021年 (1年前)	<p>【11月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆中央競技団体に対し、事業実施の取り進めを周知、実施意向調査を実施。 ◆開催県を通じ、会場地委員会に対し本事業への協力を依頼。 ◆開催県と本事業の取り進め等について連絡・調整を行う。 	<p>【11月～12月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆会場地委員会、傘下の県競技団体等と実施の可否、実施内容等について検討を行う。 	<p>【11月～12月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆中央競技団体、県競技団体等と実施の可否、実施内容等について検討を行う。 	<p>【11月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆会場地委員会に対し、本事業の趣旨・取り進め等を説明し、協力を依頼。 	
2022年 (開催年)	1月	<p>【1月末まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「実施意向調査用紙」(様式1-1)を日本スポーツ協会へ提出。 ◆事業を実施する場合は、「事業実施計画書」(様式1-2)並びに会場地委員会の「承諾書」(様式1-3)を日本スポーツ協会へ提出 	<p>【1月末まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業を実施する場合は、当該中央競技団体に対し、「承諾書」(様式1-3)を提出 		
	2月	<p>【2月上旬～中旬】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆実施意向調査、事業実施計画書の結果取りまとめ。 ◆結果を開催県に報告。 	<p>【2月中旬～3月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆実施内容等について、必要に応じ日本スポーツ協会とヒアリングを行い確認する。 	<p>報告</p>	
	3月	<p>【2月中旬～3月】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆実施内容等について、中央競技団体と必要に応じヒアリングを行い確認する。 ◆開催県にヒアリング結果を報告 	<p>確認</p>	<p>報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆日本スポーツ協会より、中央競技団体とのヒアリング終了後に実施内容等について報告を受ける。 	
	4月		<ul style="list-style-type: none"> ◆会場地委員会、傘下の県競技団体等と引き続き詳細について検討を進める。 	<ul style="list-style-type: none"> ◆中央競技団体、県競技団体等と引き続き詳細について検討を進める。 	
	5月	<p>提出</p>	<p>【5月末まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「事業報告について」(様式2-1)を日本スポーツ協会へ提出。 ◆実施内容を変更する場合は、「事業実施内容の変更について」(様式2-2)並びに会場地委員会の「承諾書」(様式2-3)を日本スポーツ協会へ提出。 ◆事業の実施を見送る場合は、「事業の実施見送りについて」(様式2-4)を用いて、その旨を日本スポーツ協会へ提出。(実施意向調査において既に「実施を希望しない」旨を回答している場合) 	<p>【5月末まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆事業実施の最終的な可否を決定。 ◆実施内容を変更する場合は、当該中央競技団体に対し「承諾書」(様式2-3)を提出。 	
6月	<ul style="list-style-type: none"> ◆国体委員会(6月)にて、実施内容の概要報告を行う。 	<p>準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆会場地委員会、傘下の県競技団体等の協力のもと、事業実施に向け 	<p>調整</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆中央競技団体、県競技団体等と協力し、事業実施に向けて準備を 	<p>報告</p> <ul style="list-style-type: none"> 【6月初旬】 ◆日本スポーツ協会より、最終的な実施内容等について報告を受ける。 	
9月		<p>実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 【国体競技期間中】 ◆会場地委員会、傘下の県競技団体等の協力のもと、事業を実施。 ◆重大な事故等が起こった場合は、電話等により速やかに日本スポーツ協会に報告すること。 	<ul style="list-style-type: none"> 【国体競技期間中】 ◆中央競技団体、県競技団体等の協力のもと事業を実施。 ◆重大な事故等が起こった場合は、電話等により速やかに県実行委員会へ報告すること。 		
11月	<p>提出</p>	<p>【11月中旬まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「事業実施報告書」(様式3-1)を日本スポーツ協会へ提出。 	<p>【11月中旬まで】</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆「事業実施に係る所感」(様式3-2)を県実行委員会へ提出。 	<p>提出</p> <ul style="list-style-type: none"> 【11月下旬】 ◆市町村より提出された所感(様式3-2)を取りまとめ、日本スポーツ協会へ提出。 	
12月	<ul style="list-style-type: none"> ◆国体委員会(12月)にて、事業実施終了の報告を行う。 				

※このスケジュールは必要に応じて改訂する。